

Anlage zur DS 01153/2017:

Auswertung des Submissionsergebnisses

Ergebnis der Submission vom 18.07.2017:

1.286.310,29 €

Leistung	Kostenberechnung in €	Erhöhung um €	Kostenberechnung in €
	Stand 16.9.2016		Stand April 2017
1 Grunderwerb	7.000	0	7.000
2 Untergrund/ Entwässerung	64.000	59.000	123.000
3 Oberbau	51.000	28.000	79.000
4 Brücken	820.000	0	820.000
8 Ausstattung	18.000	9.000	27.000
9 sonstige Anlagen u. Kosten	26.000	35.000	61.000
Summe	986.000	131.000	1.117.000
Differenz:			131.000

Hauptgruppe Untergrund /Entwässerung:

Wesentliche Kostensteigerungen sind hier in den Leistungen zum Aufbauen, Betreiben und Abbauen der Verkehrssicherungseinrichtungen, zum Abtragen, Liefern und Andecken des Oberbodens und in den Leistungen der Bodenbewegung entstanden.

Hauptgruppe Oberbau:

Wesentliche Kostensteigerungen sind hier in den Leistungen zur Herstellung der Trag- und Deckschichten eingetreten.

Hauptgruppe Brücken:

Wesentliche Kostensteigerungen wären im Rahmen einer Aktualisierung der Kostenberechnung im April 2017 gegenüber der Kostenberechnung vom September 2016 nicht eingetreten. Allerdings zeigte sich nun, dass die Leistungen zur Herstellung und zum Einbau der sogenannten Preflexträger gegenüber dem Angebots- und Marktpreis noch im April 2017 deutlich zu gering bewertet worden wären. Allein für diese Überbauträger haben sich die Kosten nahezu verdoppelt.

Kosten der Überbauträger (Preflexträger) in €	
in (falscher) Kostenberechnung:	78.500
günstigster Marktpreis:	152.000
Differenz:	73.500

Hauptgruppe Ausstattung:

Wesentliche Kostensteigerungen sind hier in den Leistungen zum Herstellen der Leiteinrichtungen und Markierungen entstanden.

Hauptgruppe Sonstige Anlagen:

Wesentliche Kostensteigerungen sind hier in den Leistungen für Maßnahmen an Abwasseranlagen entstanden.

Die oben aufgeführten Kostensteigerungen hätten bereits vor Ausschreibungsbeginn bekannt sein können. Die Leistungen, für die sie entstanden sind, sind notwendig, um das Vorhaben voll-

ständig auszuführen. Es handelt sich daher um Kosten, die auch bei erneuter Ausschreibung in dieser Größenordnung eintreten würden.

Auswertung:

	Ergebnis Kostenberechnung in €	Submissions- ergebnis in €	Differenz in €	Differenz in %
9/2016:	986.000	1.286.310,29	300.310,29	30,5
4/2017:	1.117.000	1.286.310,29	169.310,29	15,2
4/2017 und Preflex:	1.190.500	1.286.310,29	95.810,29	8,0