

Gesamtüberblick der Projekte in der Verwaltung

DMS-Projekte	FD Hauptverwaltung	FD Ordnung	FD Bauen und Denkmalpflege	FD Finanzwirtschaft, Stadtkasse	FD Kämmerei, Finanzsteuerung
E- Rechtsakte	●				
E-Veranstaltungsakte		●			
E- Gewerbeakte		●			
E-Hundesteuerakte				●	
E- Bußgeldakte		●			
E-Rechtsakte mobil	●				
E-Schriftgutverwaltung	●	●			
Digitalisierung FD 32		●			
E-Bauakte			●		
E-Vollstreckung				●	
AO-Workflow	●			●	●

● Vorbereitungsphase

● Umsetzungsphase

● abgeschlossen

● E-Rechtsakte mobil

Umsetzungsstand

-  Aufnahme Ist-Prozesse, Soll- Prozessarbeit inklusive Prozessoptimierung
-  Prozessfreigabe durch den Bereich
-  Bereitstellung der zusätzlich notwendigen Hardware
-  IT-seitige Umsetzung des Soll-Prozesses + Schulung der Mitarbeiter/innen

● E-Schriftgutverwaltung (FD 10)

Umsetzungsstand

-  Verwaltungsentscheidung zum Aktenplan der KGST (produktorientiert)
-  Pilotbereiche modifizieren den Aktenplan für sich
-  techn. Einrichtung des Aktenplanmoduls im DMS in den Pilotbereichen
-  Anlage der Akten und Vorgänge + Zuordnung der Dokumente in den Pilotbereichen

● Vorbereitungsphase

● Umsetzungsphase

● abgeschlossen

● Digitalisierung FD Ordnung

Umsetzungsstand

-  Aufnahme aller analogen Prozesse
-  Analyse aller derzeit aktivierten Workflows hinsichtlich ihrer Adaptierbarkeit in digitale Prozesse
-  Digitalisierung der analogen Prozesse unter Einbeziehung der betroffenen Kollegen
-  zusätzliche Hardwareausstattung
-  Umsetzung und Implementierung der Prozesse, Schulung, Anbindung an das bestehende System

● E-Bauakte

Umsetzungsstand

-  Aufnahme Ist-Prozesse, Soll- Prozessarbeit inklusive Prozessoptimierung
-  Schnittstellentermin mit Fachverfahrenshersteller im Oktober/November 2017
-  Prozessfreigabe durch den Fachdienst
-  Bereitstellung der zusätzlich notwendigen Hardware
-  IT-seitige Umsetzung des Soll-Prozesses
-  Testung, GoLive-Schaltung

● Vorbereitungsphase ● Umsetzungsphase ● abgeschlossen

● E-Vollstreckung

Umstandsstand

- ↑ Aufnahme der Ist-Prozesse, Soll-Prozesserarbeitung inkl. Prozessoptimierung
- Definition + Testung der Hardwareausstattung für den Außendienst
- technischer Konzeptions- und Umsetzungsworkshop mit vollkomm und codia - 22.11.17
- ↓ technische Umsetzung und Implementierung der Prozesse
- ↓ Schulung der Prozessbeteiligten + GoLive Schaltung

● AO-Workflow

Umstandsstand

- ↑ Definition der Pilotbereiche, Aufnahme der Ist-Prozesse im ersten Pilotbereich
- ↑ technischer Konzeptions- und Umsetzungsworkshop mit H&H und codia
- **Umstellung auf einen zentralen Rechnungseingang**
- ↓ Einrichtung zusätzlicher H&H-Zugänge
- ↓ Erhebung Personalbedarf in den FD 20 +21 in Umsetzung des Projektes
- ↓ Schulung, ausführliche Testung und GoLive bereichsbezogen

● Vorbereitungsphase

● Umsetzungsphase

● abgeschlossen

parallel laufende Projekte zur DMS-Einführung

Titel	Beschreibung Projekt	aktueller Umsetzungsstand	Status
Schul-IT	Ausschreibung zur externen Erstellung eines Medien- und Entwicklungskonzept	Fachbereich erstellt Leistungsbeschreibung (am 06.10.17 letzte Überarbeitung) Ausschreibung erfolgt über die KSM	
Internetauftritt	ständige Weiterentwicklung	Anpassung an die Bedarfe der Nutzer TSA-Pflege (Leistungsbeschreibungen) Onlineformulare Jobangebote von der Agentur für Arbeit auf unserer Seite anbieten	
Intranetauftritt	Neugestaltung des Intranetauftritts im open CMS	Erstellung des Konzeptes für den neuen Auftritt Überarbeitung der derzeitigen Inhalte Aufstellung des Redaktionsteam	
Baugenehmigungsverfahren	Umstellung des Fachverfahrens von ProBauG zu GekosBau Anbindung der OnlineModule GekosBau Anbindung an das DMS	Umstellung des Fachverfahrens ist erfolgt Fachbereich erarbeitet weitere Dokumentenvorlagen und Workflows Im Oktober, November und Dezember finden 3 Workshoptage zur Nutzung von GekosOnline statt Anbindung an das DMS in Planung	
Bußgeldverfahren	Online Anhörung Online-Knöllchen zentrale Scan Stelle	Derzeit laufen letzte Test mit dem Bezahlendienstleister Nach erfolgreicher Testphase kann die Online-anhörung + Online Knöllchen vollumfänglich genutzt werden Anbindung Bußgeldverfahren an das d.3 DMS	
Erweiterung Terminvergabesystem	Standesamt, UVG, Gesundheitsamt, Ausländerbehörde	Leistungen wurden vom FB definiert und mit Zeitdauern hinterlegt Derzeit findet die technische Umsetzung statt	
Pflegeportal SN	Übernahme der Lösung aus LK LUP	Lösung aus LUP wird auf Schwerin angepasst GoLive im 1. Quartal 2018	

● Vorbereitungsphase

● Umsetzungsphase

● abgeschlossen

IT-Sicherheit Awareness Kampagne	IT-Sicherheitsmaßnahmen im Haus stärker etablieren	Am 25.10.2017 findet eine Veranstaltung für Führungskräfte statt	
Kassensystem SHH	Ausschreibung eines Kassen- und Raumbuchungssystems für das SHH	2 Ausschreibungen sind ergebnislos verlaufen Neue Ausschreibung nur Kassensystem	
Kita-Planer	Anbindung der Schnittstellen von Trägerfachverfahren zum Kitaplaner Schnittstelle Forderungsabgleich	Anbindung der Kommunalschnittstelle (Stadt) Mitte September erfolgt Bis Ende des Jahres Anbindung von Einrichtungen der KitagGmbH Danach Umsetzung der Schnittstelle Forderungsabgleich	
Schülerbeförderung	Neuer Prozess muss IT seitig unterstützt werden	Aufnahme Prozess Erstellung Online Formular Programmierung Anwendung zur Pflege und Bearbeitung der Daten automatisiertes Routing zur Berechnung der Anspruchsberechtigten GoLive - Ende Oktober	
Lämmkom lissa	Umstellung von Lämmkom auf Lämmkom lissa	Planungsphase für den Wechsel in Zusammenarbeit mit LUP ist angelaufen	
Lämmkom - Sozialbereich	Schnittstellenanpassung Lämmkom / H+H für den Fachdienst Soziales	Die Umsetzung und Implementierung der neuen Schnittstelle befindet sich in der Endphase	
Lämmkom - Bildungskartenportal	Schnittstellenanpassung Lämmkom / Bildungskartenportal / H+H	Anforderungen wurden definiert und die Hersteller zur Prüfung der Umsetzbarkeit beauftragt	
Sojus	Verfahren für die Jugendhilfe und Jugendhilfeplanung mit Buchungssystem	Schwerin hat sich als Pilot zur Verfügung gestellt Fachbereich arbeitet fachlich zu Derzeit gibt es noch keine laufende Anwendung in einer Kommune	

● Vorbereitungsphase

● Umsetzungsphase

● abgeschlossen

Präsentationstechnik Wartebereich	Im Wartebereich Grusi/WoG im Erdgeschoss werden weitere Bildschirme installiert und mittels Präsentationssoftware nützliche Informationen für die Bürger bereitgestellt	Umsetzung kurz vor Abschluss	
DMS codia.d3	Mandantenkonsolidierung + Umstellung auf Version 8	Befindet sich in der Umsetzung	
Zentrale Scanstelle	Schrittweises ersetzendes Scannen der Posteingänge für an das DMS angeschlossene Bereiche	wird bereits eingesetzt und befindet sich im Ausbau	
IP-Telefonie	Ablösung der alten TK-Anlage und Umstellung auf IP-telefonie	Konzeption geplant für IV. Quartal 2017 Umsetzung im ersten Quartal 2018	
Wohngeld	Vorbereitung Online Wohngeld Verfahren + Schnittstelle zu H&H	Erste Gespräche haben dazu mit dem FD stattgefunden Anfang 2018 wird eine Präsentation zum Online Wohngeldverfahren stattfinden	
Komvor	Implementierung eines Fachverfahren für den Umweltbereich	keine Umsetzung, da für 2017/2018 keine HH-mittel eingestellt sind FD plant Mittel für den HH 2019/2020 einzustellen	
Komfort Plus	Programmerweiterung für das Bildungskartenportal	Umsetzung erfolgt	
KEV	Schnittstelle H&H-Abrechnung Sozialversicherungsbeiträge Tagespflege	automatisierte Abrechnung ist umgesetzt	
Octoware	Fachverfahren für den Gesundheitsbereich	laufende Schulung + Begleitung der Mitarbeiter im neuen Verfahren	
Reisekostenabrechnung	Ablösung des manuellen Prozesses Abrechnung der Reisekosten in SAP	umgesetzt	
AU-Scan Workflow	Ablösung des manuellen Prozesses Scannen der Belege im Fachbereich und direkte digitale Weitergabe an die KSM-Abrechnung	umgesetzt	

● Vorbereitungsphase

● Umsetzungsphase

● abgeschlossen

Datenschutz-Tool	Entwicklung Tool zur Pflege der Verzeichnisse und Freigaben	Eigenentwicklung Datenschutz und IT-Sicherheitsbeauftragter gehen auf die Fachdienste zwecks Datenpflege zu	
Alarmierungssystem	Implementierung eines neuen Alarmierungssystems für das Stadthaus	umgesetzt	
Sportstättenverwaltungssoftware	Einführung eines Verfahrens für die Verwaltung der Sportstätten (Bewirtschaftung, Belegung, Reservierung, Vermietung, Abrechnung, Auswertung und Unterhaltung) Neues Fachverfahren zur Online Belegungsübersicht auf schwerin.de	Einführung des Verfahrens ist erfolgt Online Belegungsübersicht ist derzeit in der Testphase und wird in Kürze live gehen	

● Vorbereitungsphase

● Umsetzungsphase

● abgeschlossen