

Beantwortung offener Fragen der Werkausschusssitzung für den 22.02.2022

1. Stand Kostenberechnung der FW Lübecker Str. ?

Die HU-Bau liegt vor und endet mit einer Kostenberechnung i.H.v. 5.950 T€.

Die Lph. 1-3 sind abgeschlossen seit Feb. 2022 wird an der Lph. 4 – Genehmigungsplanung gearbeitet.

2. Stand der Beauftragung von Planern für die HU-Bau Friedens-GS ?

Siehe dazu Beschlussvorlage – Auftrag Planer Friedensschule – für die Sitzung am 22.02-2022.