


Darstellung der Gesamtentwicklung per März 2008



Im Vergleich zur Planung erzielte die BUGA Schwerin 2009 GmbH per März ein um TEUR 799,7 besseres Ergebnis. Ursachen dafür sind:

Der Materialaufwand weist eine Unterschreitung zum anteiligen Plan in Höhe von TEUR 465,4 aus, welche u. a. aus noch nicht abgerechneten ausstellungsbedingten Aufwendungen für die Ausstellungsareale Garten des 21. Jahrhunderts, Küchengarten, Schlossgarten, Naturgarten und Garten am Marstall resultieren.

Weiterhin wurden die geplanten Personalaufwendungen mit TEUR 77,3 sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit TEUR 217,9 nicht in Anspruch genommen. Die Unterschreitung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert vor allem aus noch nicht angefallenen Miet- und Leasingaufwendungen für Park- und Stellplätze sowie im Bereich der Infrastruktur. Weiterhin sind geplante Werbeaufwendungen in Höhe von TEUR 60 noch nicht angefallen.