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2 Depot Volkskundemuseum 03 0 402.000 402.000 0 940.000 940.000 0 0 0 0 0 1.342.000 1.342.000

4 Innere Sanierung Grundschule Heinrich Heine 05 2.780.100 1.883.000 -897.100 308.900 1.850.000 1.541.100 0 647.000 647.000 1.050.000 4.139.000 5.380.000 1.241.000

5 Entwicklung Grundschule John-Brinckman und 
Neubau 3-zügige Regionalschule 05 8.080.000 2.288.000 -5.792.000 6.500.000 14.192.000 7.692.000 0 750.000 750.000 1.170.000 15.750.000 18.400.000 2.650.000

9 Sanierung Regionalschule 
Erich-Weinert 05 7.700.000 3.410.000 -4.290.000 2.200.000 7.575.000 5.375.000 0 2.060.000 2.060.000 1.100.000 11.000.000 14.145.000 3.145.000

11 Sanierung Schule am Fernsehturm 05 500.000 2.180.000 1.680.000 3.000.000 5.237.000 2.237.000 1.400.000 4.114.000 2.714.000 600.000 5.500.000 12.131.000 6.631.000

12 Neubau Berufsschule Technik und Bautechnik 05 5.400.000 4.914.000 -486.000 10.800.000 8.700.000 -2.100.000 3.800.000 11.237.000 7.437.000 2.336.000 22.336.000 27.187.000 4.851.000

18 Neubau Hort zur Grundschule Lankow 05 1.760.000 1.910.000 150.000 0 620.000 620.000 0 0 0 440.000 2.200.000 2.970.000 770.000

21 Sanierung Sporthalle Grundschule Lankow 05 0 584.000 584.000 0 0 0 0 0 0 2.446.000 2.446.000 3.030.000 584.000

neu Neubau Sporthalle Weststadt Campus 05 0 550.000 550.000 0 3.730.000 3.730.000 0 0 0 0 0 4.280.000 4.280.000

neu Anbau Volleyballhalle Palmberg-Arena 05 0 250.000 250.000 0 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000

33 Grundhafter Ausbau Rogahner-Str. 10 1.537.500 1.537.500 0 2.540.000 4.850.000 2.310.000 0 0   1.012.500 5.090.000 7.400.000 2.310.000

42 Sanierung Großer Moor 10 700.000 1.000.000 300.000 420.000 420.000 0 0 0 0 650.000 1.770.000 2.070.000 300.000

50 Sanierung Schlachtermarkt 10 30.000 430.000 400.000 300.000 1.226.000 926.000 926.000 0 -926.000 170.000 1.426.000 1.826.000 400.000

55 4-spuriger Ausbau B 321 Crivitzer Chaussee - 
Kostenteilung SBA 10 250.000 550.000 300.000 750.000 750.000                      500.000 870.000 370.000 10.000 1.510.000 2.180.000 670.000

Gesamt 28.737.600 21.888.500 -6.849.100 26.818.900 51.840.000 25.021.100 6.626.000 19.678.000 13.052.000 10.984.500 73.167.000 104.341.000 31.174.000
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