
Erschließung "Cottbuser Straße" in Schwerin

Bauzeitenplan (Anlage 4) zum Erschließungs-/städtebaulichen Vertrag

2020 2021 2023 2024

Apr. Mai Jun.
Sep.-
Dez.

Jan.-
Febr. Mär. Apr. Mai

Jun.-
Okt. Nov.

Baubeginn 

Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen (Baufeldfreimachung)

Herstellung der öffentlichen Entwässerungsanlagen gem. § 5

Teilfertigstellung (sichere Benutzbarkeit der öffentlichen Erschließungsanlagen gem. § 5)

endgültige Herstellung der öffentlichen Straßen  und Wege gem. § 5

endgültige Herstellung des Straßenbegleitgrüns /öffentliches Grün gem. § 5

Abnahme Fertigungsstellungspflege Straßenbegleitgrüns /öffentliches Grün gem. § 5

Abnahme 2-jährige Entwicklungspflege Straßenbegleitgrüns /öffentliches Grün gem. § 5

Jul.-Sep.

2019 2022

05.03.2019


