
Nr. Vorgangsname Berechnete 

Dauer

Berechneter 

Anfang

Berechnetes 

Ende

0 Neubau Hort für Grundschule am Fernsehturm (CaT) 283 Tage Mo 16.11.20 Mo 03.01...

1 Ausschreibung / Vergabeverfahren 43 Tage Fr 20.11.20 Fr 29.01.21

2 Veröffentlichung / Ausschreibung / Submission 23 Tage Fr 20.11.20 Di 22.12.20

3 Prüfung (Wertung Angebote/Entwürfe) / Zuschlagsfrist 20 Tage Mo 04.01.21 Fr 29.01.21

4 Baufeldfreichmachung (gilt nur für Flurstück 336) 63 Tage Mo 16.11.20 Mo 22.02.21

5 Fällantrag/Einholung Fällgenehmigung Bäume 32 Tage Mo 16.11.20 Fr 08.01.21

6 Fäll- und Rodungsarbeiten 15 Tage Di 02.02.21 Mo 22.02.21

7 Entwurfs- und Genehmigungsplanung GÜ 101 Tage Fr 29.01.21 Mo 21.06.21

8 Beauftragung an GÜ 0 Tage Fr 29.01.21 Fr 29.01.21

9 Entwurfsplanung 10 Tage Do 04.02.21 Mi 17.02.21

10 Abstimmung Entwurfsplanung 5 Tage Mi 17.02.21 Di 23.02.21

11 Genehmigungsplanung 15 Tage Mo 22.02.21 Fr 12.03.21

12 Einreichen Bauantragsunterlage mit Antrag auf 

Teilbaugenehmigung

0 Tage Mo 15.03.21 Mo 15.03.21

13 Prüfung / Erteilung Teilbaugenehmigung 

Gründung/Fundamente

32 Tage Di 16.03.21 Mi 28.04.21

14 Prüfung / Erteilung Baugenehmigung 70 Tage Di 16.03.21 Mo 21.06.21

15 Ende 0 Tage Mo 21.06.21 Mo 21.06.21

16

17 Ausführungsplanung GÜ 66 Tage Mo 15.03.21 Mo 14.06.21

18 Ausführungsplanung und Detailplanung Architekt 35 Tage Mo 15.03.21 Fr 30.04.21

19 Ausführungsplanung und Detailplanung TGA 35 Tage Mo 22.03.21 Fr 07.05.21

20 Werk- und Montageplanung 20 Tage Mo 05.04.21 Fr 30.04.21

21 Fertigung Module 31 Tage Mo 03.05.21 Mo 14.06.21

22 Bauvorbereitung 20 Tage Mo 12.04.21 Fr 07.05.21

23 Ende 0 Tage Mo 14.06.21 Mo 14.06.21

24

25 Bauausführung GÜ 165 Tage Mo 03.05.21 Fr 17.12.21

26 Baustelleneinrichtung/Baustraßen 10 Tage Mo 03.05.21 Fr 14.05.21

27 Erdarbeiten/Gründung/Fundamente 22 Tage Do 13.05.21 Fr 11.06.21

28 Fundmenterdung/Grundleitungen Gebäude 9 Tage Do 27.05.21 Di 08.06.21

29 Entwässerungsanlagen/Kanalbau (RW/SW) Grundstück 13 Tage Mi 09.06.21 Fr 25.06.21

30 Fassadengerüste Aufbau/Vorhaltung/Abbau 12 Tage Fr 25.06.21 Fr 01.10.21

31 Lieferung/Montage Module 9 Tage Di 29.06.21 Fr 09.07.21

32 Dach/Fassade 55 Tage Mo 12.07.21 Fr 24.09.21

33 Innenausbau 98 Tage Do 15.07.21 Mo 29.11.21

34 Technische Gebäudeausrüstung 80 Tage Do 29.07.21 Mi 17.11.21

35 Hausanschlüsse 10 Tage Do 16.09.21 Mi 29.09.21

36 Funktionsproben 7 Tage Mo 15.11.21 Di 23.11.21

37 Feste Einbauten/Beschilderungen 10 Tage Di 23.11.21 Mo 06.12.21

38 Endreinigung 5 Tage Fr 03.12.21 Do 09.12.21

39 Außenanlagen (AG-seitig) 45 Tage Mo 04.10.21 Fr 03.12.21

40 Sachverständigen-/TÜV-Abnahmen 13 Tage Mo 11.10.21 Mi 08.12.21

41 Behördliche Abnahmen 0 Tage Mi 08.12.21 Mi 08.12.21

42 Fertigungstellung GÜ-Leistung 0 Tage Fr 10.12.21 Fr 10.12.21

43 VOB-Abnahme 2 Tage Fr 10.12.21 Mo 13.12.21

44 Mängelbeseitigung 5 Tage Mo 13.12.21 Fr 17.12.21

45 Übergabe an Nutzer 0 Tage Mo 20.12.21 Mo 20.12.21

46 Einrichtung / Möblierungen / Inbetriebnahme 6 Tage Mo 20.12.21 Mo 03.01.22

47 Ende 0 Tage Mo 20.12.21 Mo 20.12.21
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