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BV: Gestaltung der Schulhöfe von Grund- und Regionalschule 

Übersicht der Kostenreduzierung zwischen der HU-Bau vom 30.07.2023 und der  

Tektur HU-Bau vom 20.10.2023 

 
Gesamtkosten der Auslieferungsstände: 

HU Bau Stand 30.07.2023 5.134.490,20 € Brutto 
HU-Bau Tektur Stand 20.10.2023 4.251.955,56 € Brutto 
Summe der Einsparungen      882.534,64 € Brutto 

 
Im Folgenden werden die Kostenrelevanten Punkte der Einsparungen mit gerundeten 
Kostenangaben zusammengefasst. Eine detaillierte Gegenüberstellung der Einzelkosten ist nicht 
möglich, weil im Zuge der Überarbeitung neben den Einsparungen auch die Leistungsinhalte der 
Bauabschnitte teilweise neu zugeordnet und fortgeschrieben wurden.  
 

Nr. Beschreibung der Einsparungen Kosten gerundet 
in € Brutto 

01 Entfall einer Versickerungsrigole in der Nähe der Sporthalle; (d.h. das 
Regenwasser der Sporthalle wird weiterhin in den RW-Kanal eingeleitet  

ca. -214.000,-€  

02 Entfall der Schrankenanlage in der Zufahrt von der Rahlstedter Straße 
(die Zufahrt bleibt wie bisher) 

ca. -90.000,-€ 

03 Reduzierung der Höhe des Stabgittermattenzaun von 1,80m auf 1,60m 
sowie entfall der Toranlage zum Lehrerparkplatz 

ca. -35.000,-€ 

04 Reduzierung der Kleinspielfeder von 3 auf 2 Stück; incl. der Reduzierung 
der Ballfanganlagen 

ca. -90.000,-€ 

05 Entfall der interaktiven digitalen Spielgeräte (Yalp Memo, Yalp Sutu 
etc.) 

ca. -220.000,-€ 

06 Entfall der Weitsprung und Sprintbahn (alternativ steht in direkter 
Nachbarschaft eine Alternative zur Verfügung) 

ca. -20.000,-€ 

07 Reduzierung der Anzahl der Fahrradständer und Anpassung des 
Fahrradständertyps 

ca. -40.000,-€ 

08 Entfall der Überdachungen der Fahrradständer und der 
Mensa+Chillout-Bereich  

ca. -130.000,-€ 

09 Reduzierung der Kosten durch den Einsatz geringdekorativer 
Ausstattungselemente wie z.B. der Bänke, Abfalleimer, Sitzmauern etc.  

ca. -40.000,-€ 

 
Übersicht der Planungskosten aib-Bauplanung Nord GmbH 

Nr. Beschreibung Kosten gerundet 
in € Brutto 

01 aib-Bauplanung Leistungsphasen 1 bis 4 HOAI; alle Bauabschnitte  
– Auftrag erteilt und ab gearbeitet (HU-Bau / Gen.-Planung) 

ca. 135.000,-€  

02  aib-Bauplanung Leistungsphasen 5 bis 8 HOAI; nur für  
den 1. Bauabschnitt     - beauftragt z.Z. in Abarbeitung -  

ca. 145.000,-€ 

03 Gesamthonorar für aib-Bauplanung incl. der vor genannten Teilbeträge 
  (276 T€ noch offen, weitere BA’s) 

ca. 556.000,-€ 

 
Stand 27.10.2023 
aufgestellt ZGM; Hr. von Falken 
 


