

Wohngebiet Schwerin-Friedrichsthal

Bauablauf	
2016	Lützower Ring, 1. Ausbaustufe Regenrückhaltebecken einschließlich Vorflut Anbindung an die Lärchenallee als Baustraße / 1. Ausbaustufe
2017 - 2018	Restlichen Wohnstraßen bis 1. Ausbaustufe Modellierung Haufwerke Artenschutzmaßnahmen
2019 - 2020	Fertigstellung Wohnstraßen nach Bedarf Herstellung Umlaufende Grünflächen
2021	Fertigstellung Lützower Ring und Straßenbäume Fertigstellung Anbindung an die Lärchenallee

Anlage 6

zum Städtebaulichen Vertrag

(Erschließungsvertrag)

zum Bebauungsplan

Nr. 14.91.01 1. Änderung „Friedrichsthal“