

Barrierefreier Um-/Ausbau von Bushaltestellen

Nr.	Name	Richtung	Dauer	Kosten netto	Kosten brutto
0	Ausführungsplanung bis Auftragsvergabe		5 Monate		
1	Pestalozzistraße	stadtwärts	10 Tage	24.000,00 €	28.600,00 €
2+3	Hagenower Ch. V2 (beidseitig)	beidseitig	20 Tage	56.800,00 €	67.600,00 €
4	Krebsbach (landw.)	landwärts	10 Tage	31.100,00 €	37.000,00 €
5	Am Wochenende (stadtw.)	stadtwärts	10 Tage	20.400,00 €	24.300,00 €
6+7	Hauptbahnhof P+R (beidseitig)	beidseitig	20 Tage	33.300,00 €	39.600,00 €
8+9	Forsthof (beidseitig)	beidseitig	20 Tage	48.100,00 €	57.200,00 €
1 - 9	GESAMTKOSTEN			213.700,00 €	254.300,00 €
	Margaretenhof (beidseitig)	beidseitig	20 Tage	49.500,00 €	58.900,00 €
	Kieler Str. (landw.)	landwärts	10 Tage	24.300,00 €	28.900,00 €
	Kliniken (landw.)	landwärts	10 Tage	40.900,00 €	48.700,00 €
	Jugendherberge (stadtw.)	stadtwärts	10 Tage	26.300,00 €	31.300,00 €
	Krebsförder Dorf V1 (landw.)	landwärts	10 Tage	28.600,00 €	34.000,00 €
				169.600,00 €	201.800,00 €