

**Bauablaufplan zum Städtebaulichen Vertrag (Erschließungsvertrag)
zum Bebauungsplan Nr. 86.13 „Weststadt/ Leonhard-Frank-Straße)**

Quartale ab Vertragswirksamkeit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Baubeginn												
Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen												
Herstellung der öffentlichen Entwässerungsanlagen gem. § 5												
Teilfertigstellung (sichere Benutzbarkeit der öffentlichen Erschließungsanlagen gem. § 4												
Endgültige Herstellung der öffentlichen Straßen und Wege gem. § 5												
Endgültige Herstellung des öffentlichen Straßenbegleitgrünes/Ersatzpflanzungen gem. § 6												
Herstellung der Artenschutzmaßnahmen gem. § 6												