

Walter Wiese Grundstücks- und Erschließungs GmbH
Zeppelinstr. 3
19061 Schwerin

Baumaßnahme: Schwerin, B-Plan Nr. 55.10, Neues Wohnen am Lankower See

Bauablaufplan

Bauzeit

Baubeginn	12/2016
Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen	12/2016 - 01/2017
Herstellung der öffentlichen Entwässerungsanlagen	01/2017 - 07/2017
Teilfertigstellung (sichere Benutzbarkeit der öffentlichen Erschließungsanlagen)	06/2017 - 08/2017
endgültige Herstellung der öffentlichen Straßen und Wege, Kinderspielplatz	07/2019 - 11/2019
endgültige Herstellung der öffentlichen Grünanlagen des öffentlichen Straßenbegleitgrün	11/2019
Neubau Parkplatz Berufliche Schule	2019 (Resterschließung)

Anlage 3
zum städtebaulichen Vertrag
(Erschließungsvertrag)
zum Bebauungsplan Nr. 55.10
„Neues Wohnen am Lankower See“