

DIE LINKE.

Fraktion in der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin, 06.12.2018

Anfrage


Bolzplatz Weststadt

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!

Ich bitte um die Beantwortung nachfolgender Fragen?

- 1) Was ist ursächlich für die bislang nicht realisierte Herrichtung der Fläche an der Johannes Brahms Straße als Bolzplatz?
- 2) Wann wurde der Bauantrag gestellt und wann wurde selbiger genehmigt?
- 3) Welche Arbeiten wurden auf der Fläche bislang ausgeführt?
- 4) Wann sollen die Arbeiten wieder aufgenommen werden?
- 5) Wann ist mit der Fertigstellung und Übergabe des Bolzplatzes zu rechnen?

Mit freundlichen Grüßen



Henning Foerster
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE

Fraktionsbüro

Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin, Telefon: 0385 / 545-2957, Fax: 0385 / 5452958
Sprechzeiten: Dienstag 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr, Donnerstag 13.00 bis 16.00 Uhr

E-Mail: Stadtfraktion-Die-Linke@Schwerin.de Internet: www.die-linke-Schwerin.de



Fraktion DIE LINKE
Fraktionsvorsitzender
Herr Foerster

-im Hause-

Hausanschrift: Eckdrift 43 – 45 • 19061 Schwerin
Zimmer: B 105
Telefon: 0385 633-1500
Fax: 0385 633-1702
E-Mail: ilka.wilczek@sds-schwerin.de

Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen	Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen	Datum	Ansprechpartner/in
		2018-12-13	Ilka Wilczek

Anfrage: Bolzplatz Weststadt

Sehr geehrter Herr Foerster,

anbei erhalten Sie die Antworten zu Ihrer Anfrage vom 06.12.2018.

1. Was ist ursächlich für die bislang nicht realisierte Herrichtung der Fläche an der Johannes Brahms Straße als Bolzplatz?

Die Grundsatzentscheidung zum Standort lag am 09.11.2017 dem Eigenbetrieb SDS vor. Im Nachgang erfolgten weitere Detailabstimmungen mit der Fachgruppe Bildung und Sport, dem ZGM und dem Fachdienst Umwelt (Immissionsschutz). Danach wurde die Planung des Vorhabens an einen Landschaftsarchitekten vergeben. Im Mai 2018 wurde ein Bodengutachten erstellt. Hierbei wurde eine Kontamination mit Schlacke festgestellt, die umfassend entsorgt werden muss.

2. Wann wurde der Bauantrag gestellt und wann wurde selbiger genehmigt?

Antragstellung 19.06.2018, Baugenehmigung 30.08.2018

3. Welche Arbeiten wurden auf der Fläche bislang ausgeführt?

Bisher wurden noch keine Arbeiten durchgeführt.

4. Wann sollen die Arbeiten wieder aufgenommen werden?

Die Ausführungs- und Ausschreibungsunterlagen lagen am 06.12.2018 vor. Die Ausschreibung für die Bauleistungen wird spätestens Anfang Januar 2019 versandt.

Bitte beachten Sie unsere neue Rechnungsanschrift!

Rechnungsanschrift:
Zentraler Rechnungseingang
der Landeshauptstadt Schwerin
Fachdienst <Bezeichnung>
Postfach 11 10 42
19010 Schwerin

Hausanschrift:
Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister
Am Packhof 2 - 6
19053 Schwerin
Zentraler Behördenruf: +49 385 115
Zentraler Telefonservice: +49 385 545-0
Internet: www.schwerin.de
E-Mail: info@schwerin.de

Öffnungszeiten:
Mo. 08:00 – 16:00 Uhr
Di. 08:00 – 18:00 Uhr
Do. 08:00 – 18:00 Uhr

Samstags-Öffnungszeiten
des BürgerBüros unter
www.schwerin.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
Deutsche Bank AG
VR-Bank e.G. Schwerin
HypoVereinsbank
Commerzbank
BIC NOLADE21LWL IBAN DE73 1405 2000 0370 0199 97
BIC DEUTDEBRXXX IBAN DE62 1307 0000 0309 6500 00
BIC GENODEF1SN1 IBAN DE72 1409 1464 0000 0288 00
BIC HYVEDEMM300 IBAN DE22 2003 0000 0019 0453 85
BIC COBADEFF140 IBAN DE63 1404 0000 0202 7845 00

E-Mail:
rechnungseingang@schwerin.de

Gläubiger-Ident.-Nr.: DE87 LHS0 0000 0074 24

5. Wann ist mit der Fertigstellung und Übergabe des Bolzplatzes zu rechnen?

Die voraussichtliche Bauzeit wird witterungsabhängig im zeitigen Frühjahr liegen. Die Nutzung ist möglich sobald der angesäte Rasen belastbar ist, wahrscheinlich Anfang Juni 2019.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Rico Badenschier