

BV: Gestaltung der Schulhöfe von Grund- und Regionalschule

Übersicht der Kostenreduzierung zwischen der HU-Bau vom 30.07.2023 und der Tektur HU-Bau vom 20.10.2023

Gesamtkosten der Auslieferungsstände:

HU Bau Stand 30.07.2023	5.134.490,20 € Brutto
HU-Bau Tektur Stand 20.10.2023	4.251.955,56 € Brutto
Summe der Einsparungen	882.534,64 € Brutto

Im Folgenden werden die Kostenrelevanten Punkte der Einsparungen mit gerundeten Kostenangaben zusammengefasst. Eine detaillierte Gegenüberstellung der Einzelkosten ist nicht möglich, weil im Zuge der Überarbeitung neben den Einsparungen auch die Leistungsinhalte der Bauabschnitte teilweise neu zugeordnet und fortgeschrieben wurden.

Nr.	Beschreibung der Einsparungen	Kosten gerundet in € Brutto
01	Entfall einer Versickerungsrigole in der Nähe der Sporthalle; (d.h. das Regenwasser der Sporthalle wird weiterhin in den RW-Kanal eingeleitet)	ca. -214.000,-€
02	Entfall der Schrankenanlage in der Zufahrt von der Rahlstedter Straße (die Zufahrt bleibt wie bisher)	ca. -90.000,-€
03	Reduzierung der Höhe des Stabgittermattenzaun von 1,80m auf 1,60m sowie entfall der Toranlage zum Lehrerparkplatz	ca. -35.000,-€
04	Reduzierung der Kleinspielfeder von 3 auf 2 Stück; incl. der Reduzierung der Ballfanganlagen	ca. -90.000,-€
05	Entfall der interaktiven digitalen Spielgeräte (Yalp Memo, Yalp Sutu etc.)	ca. -220.000,-€
06	Entfall der Weitsprung und Sprintbahn (alternativ steht in direkter Nachbarschaft eine Alternative zur Verfügung)	ca. -20.000,-€
07	Reduzierung der Anzahl der Fahrradständer und Anpassung des Fahrradständertyps	ca. -40.000,-€
08	Entfall der Überdachungen der Fahrradständer und der Mensa+Chillout-Bereich	ca. -130.000,-€
09	Reduzierung der Kosten durch den Einsatz geringdekorativer Ausstattungselemente wie z.B. der Bänke, Abfalleimer, Sitzmauern etc.	ca. -40.000,-€

Übersicht der Planungskosten aib-Bauplanung Nord GmbH

Nr.	Beschreibung	Kosten gerundet in € Brutto
01	aib-Bauplanung Leistungsphasen 1 bis 4 HOAI; alle Bauabschnitte – Auftrag erteilt und ab gearbeitet (HU-Bau / Gen.-Planung)	ca. 135.000,-€
02	aib-Bauplanung Leistungsphasen 5 bis 8 HOAI; nur für den 1. Bauabschnitt - beauftragt z.Z. in Abarbeitung -	ca. 145.000,-€
03	Gesamthonorar für aib-Bauplanung incl. der vor genannten Teilbeträge (276 T€ noch offen, weitere BA's)	ca. 556.000,-€

Stand 27.10.2023
aufgestellt ZGM; Hr. von Falken