

Anlage 1 zur Beschlussvorlage „Garten des 21. Jahrhunderts“ für die Stadtvertretungssitzung am 11.12.2006



Schrägluftbild mit Gesamtplanung
„Garten des 21. Jahrhunderts“

Anlage 1 zur Beschlussvorlage „Garten des 21. Jahrhunderts“ für die Stadtvertretungssitzung am 11.12.2006

- Deckblatt:
 - Schrägluftbild „Garten des 21. Jahrhunderts“
- Seite 3:
 - Gesamtlageplan vom 22.09.2006
- Seite 4:
 - Fotorealistische Ansicht vom nordwestlichen Eingangsplatz mit Blick über den Burgsee auf das Schloss
- Seite 5:
 - Fotorealistische Ansicht vom Eingangsplatz auf die Säulenhalle
- Seite 6:
 - Fotorealistische Ansicht mit Blick auf die Treppenanlage Eingangsplatz bei Abenddämmerung
- Seite 7:
 - Fotorealistische Ansichten mit Blick von der Schlosspromenade 2a auf den „Garten des 21. Jahrhunderts“
- Seite 8:
 - Genehmigungsplanung für das Teilobjekt 1121 vom 28.09.06- Uferbefestigung Schwimmende Wiese/ Schnittdarstellungen; Planung: IDN
- Seite 9:
 - Genehmigungsplanung für das Teilobjekt 1141- 3 Fußgängerbrücken von der Schwimmenden Wiese in den Schlossgarten; Planung: jäger jäger Freie Architekten BDA
- Seite 10, 11, 12:
 - Gesamtterminplan vom 07.09.2006

[illegible]

Beschlussvorlage „Garten des 21. Jahrhunderts“ für die Stadtvertretungssitzung am 11.12.2006



Fotorealistische Ansicht
vom nordwestlichen
Eingangsplatz mit Blick
über den Burgsee auf das
Schloss

Beschlussvorlage „Garten des 21. Jahrhunderts“ für die Stadtvertretungssitzung am 11.12.2006



Fotorealistische Ansicht
vom Eingangsplatz auf die
Säulenhalle

Beschlussvorlage „Garten des 21. Jahrhunderts“ für die Stadtvertretungssitzung am 11.12.2006



Fotorealistische Ansicht
mit Blick auf die
Treppenanlage
Eingangsplatz bei
Abenddämmerung

Beschlussvorlage „Garten des 21. Jahrhunderts“ für die Stadtvertretungssitzung am 11.12.2006




Fotorealistische Ansicht mit Blick von der Plattform der Schlosspromenade 2a auf den „Garten des 21. Jahrhunderts“

Fotorealistische Ansicht mit Blick von der Schlosspromenade 2a auf den „Garten des 21. Jahrhunderts“




[illegible]




Gründung mit Innenrohrstammpfählen
an der nordöstlichen Uferkante



Beschlussvorlage „Garten des 21. Jahrhunderts“ für die Stadtvertretungssitzung am 11.12.2006




Genehmigungsplanung für das Teilobjekt
1141- 3 Fußgängerbrücken von der
Schwimmenden Wiese in den Schlossgarten
Planung: jäger jäger Freie Architekten BDA



Beschlussvorlage „Garten des 21. Jahrhunderts“ für die Stadtvertretungssitzung am 11.12.2006

Gesamtterminplan vom 07.09.2006, Seite 1



Beschlussvorlage „Garten des 21. Jahrhunderts“ für die Stadtvertretungssitzung am 11.12.2006

Gesamtterminplan vom 07.09.2006, Seite 2

BUGA SCHWERIN 2009

GESAMTERMINPLAN VORABZUG
Arbeitsstand 07.09.06 GP-Intern nicht abgestimmt

BKG + BR
BREIMANN + BRUHN

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
151	Leistungsverzeichnis und Vergabe SW	110 Tage	Do 11.01.07	Mi 13.06.07
159	Bauausführung SW	300 Tage	Do 05.07.07	Mi 27.08.08
160	Ausstellungsförderung	195 Tage	Mo 17.03.06	Fr 12.12.06
161				
162	TO 1126/1116 Schwimmende Wiese Wassertechnik	675 Tage	Mi 01.03.06	Di 30.08.08
163	Vorentwurf	32 Tage	Mi 01.03.06	Do 13.04.06
168				
169	Entwurfsplanung	41 Tage	Mo 11.09.06	Mo 06.11.06
173				
174	Genehmigungsplanung	25 Tage	Mo 06.11.06	Fr 08.12.06
177				
178	Ausführungsplanung	62 Tage	Mo 11.12.06	Di 06.03.07
183				
184	Leistungsverzeichnis und Vergabe	106 Tage	Mi 07.03.07	Mi 01.08.07
190				
191	Bauausführung	280 Tage	Mi 05.09.07	Di 30.09.08
192				
193	TO 1115 Ver- und Entsorgung EP, TO 1125 Ver- und Entsorgung EP und SW	507 Tage	Mo 11.10.04	Di 01.04.08
194	Vorentwurf	141 Tage	Mo 11.10.04	Mo 25.04.05
199				
200	Entwurf	234 Tage	Fr 08.07.05	Mi 31.05.06
205				
206	Genehmigungsplanung	32 Tage	Mi 31.05.06	Do 13.07.06
209				
210	Ausführungsplanung	62 Tage	Mo 25.09.06	Di 19.12.06
215				
216	Leistungsverzeichnis und Vergabe	122 Tage	Mo 06.11.06	Di 24.04.07
224				
225	Bauausführung	230 Tage	Mi 16.05.07	Di 01.04.08
226				
227	TO 1131 Säulenhalle	534 Tage	Fr 26.11.04	Mi 25.06.08
228	Beauftragung Fachplaner	1 Tag	Fr 26.11.04	Fr 26.11.04
229	Vorentwurf	40 Tage	Mo 29.11.04	Fr 21.01.05
230	Vorentwurf Prüfung + Anpassung	7 Tage	Mo 24.01.05	Di 01.02.05
231	Vorentwurf Freigabe	1 Tag	Di 01.02.05	Di 01.02.05
232	Entwurfsplanung	40 Tage	Di 01.02.05	Mo 29.03.05
233	Entwurfsplanung Prüfung + Anpassung	5 Tage	Di 29.03.05	Mo 04.04.05
234	Entwurfsplanung Freigabe	1 Tag	Mo 29.03.05	Mo 29.03.05
235	Genehmigungsplanung	15 Tage	Mo 29.03.05	Fr 16.06.05
236	Genehmigungsplanung Prüfung + Anpassung	15 Tage	Mo 19.06.05	Fr 07.07.05
237				
238	B-Plan, GOP, Baugenehmigung	296 Tage	Mo 13.06.05	Mo 31.07.06
239				
240	Ausführungsplanung	132 Tage	Mo 02.10.06	Di 03.04.07
245				
246	Leistungsverzeichnis und Vergabe	147 Tage	Mo 11.12.06	Di 03.07.07
254				
255	Bauausführung	240 Tage	Do 26.07.07	Mi 25.06.08
256				

Projekt: Buga Schwerin 2009
Datum: Ausdruck Do 07.09.06

Vorgang
In Arbeit

Mellestein
Sammelvorgang

Rollup: Vorgang
Rollup: Mellestein

Rollup: In Arbeit
Unterbrechung

Externe Vorgänge
Projektsammelvorgang

Seite 2 von 3 Seiten

Beschlussvorlage „Garten des 21. Jahrhunderts“ für die Stadtvertretungssitzung am 11.12.2006

Gesamterminplan vom 07.09.2006, Seite 3

