

Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin

Datum: 2008-12-09

Dezernat/ Amt: BUGA Schwerin 2009
GmbH
Bearbeiter: Henning, Reinhard
Telefon: 2009 - 100

Informationsvorlage
Drucksache Nr.

02376/2008

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung

Dezernentenberatung
Hauptausschuss

Betreff

BUGA-Bericht zum Stand der Planung/Realisierung für die Teilobjekte sowie Arbeitsstand Umland, Presse/OAE und Marketing

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht für den Monat November 2008

- zum Stand der Planung/Realisierung für die Teilobjekte
- zum Arbeitsstand Umland, Presse/Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
- die Zusammenfassung der Auftragsvergaben (Stand 30.November 2008)
- Budgetdarstellung (Stand 3.Dezember 2008)

zur Kenntnis.

Begründung

1. Sachverhalt / Problem

Der Hauptausschuss erhält durch die Geschäftsführung der BUGA Schwerin 2009 GmbH regelmäßig schriftliche Informationen zum Arbeitsstand bzw. zu bestimmten wichtigen Themen in Vorbereitung der Bundesgartenschau Schwerin 2009.

Der Zuwendungsbescheid „Förderung wirtschaftsnaher Infrastrukturmaßnahmen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe“ Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur in Verbindung mit Mitteln des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ auf der Grundlage des 36 Rahmenplanes über 14.359.700 € liegt vor.

2. Notwendigkeit

Beschluss des Hauptausschusses vom 26. August 2003

Beschluss der Stadtvertretung vom 22. Mai 2006

Beschluss des Hauptausschusses vom 5. Juni 2007

3. Alternativen

-

4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien

-

5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz

-

6. Finanzielle Auswirkungen

keine finanziellen Auswirkungen

Die Ausgaben bewegen sich im Budget und sind von dem durch die Stadtvertretung beschlossene Finanzkonzept gedeckt.

über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben / Einnahmen im Haushaltsjahr

-

Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle:

-

Deckungsvorschlag

-

Mehreinnahmen / Minderausgaben in der Haushaltsstelle:

-

Anlagen:

- Bericht für den Monat November 2008 zum Stand der Planung/Realisierung für die Teilobjekte der BUGA 2009 und zum Arbeitsstand Marketing/OAE
- Zusammenfassung Auftragsvergaben
- Budgetdarstellung

gez. Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin