Anlage zum Protokoll des Ausschusses
far Umwelt, Gefahrenabwehr und Ordnung

am 11.01.2018 - TOP 4.1

Die Machbarkeitsstudie vom 23.10.2012 hat Kosten von insgesamt rd. 2.400.000 Euro fur die

Abdeckung der Deponie ausgewiesen, Im Einzelnen:

Investitionskosten
Planungs- und Untersuchungskosten

rd. 2.200.000,00 Euro
rd. 200.000,00 Euro

Nach Vorlage der Genshmigung im Dezember 2016, der Ausschreibung und dem jetzigen

Baufortschritt ergeben sich folgende Kosten:

Investitionskosten

davon: 2.550.000,00 Euro
Vorgezogene Abbruch- und Rodungskosten zur 150.000,00
Baufeldfreimachung
Baukosten nach Ausschreibung 1.950.000,00
Nachtrag Material flr Zufahrten 140.000,00
Mehrmengen Wasserhaushaltsschicht, Profilierungsbaden, 150.000,00
Abfalle
Einrichtung zusétzlicher Grundwassermessstellen 120.000,00
Straltenbeleuchtung 5.000,00
Sicherheit 35.000,00
Gesamt 2.550.000,00
Planungs- und Untersuchungskosten 650.000,00 Euro
davon: 3
Projektmanagemen 856,000,00
Ing.Leistungen einschl. zusatzlicher Untersuchungen, LBP,
SiGekKo, fur vorgezogene Abbruch- und Rodungsarbeiten, 350.000,00
Baubberwachung
Baugrund- und Statische Untersuchungen 4.500,00
Erarbeitung Anwohnerschutzkonzept 18.000,00
Gefahrdungsabschatzung Asbest 4.000,00
Schallmessungen 20.000,00
Staubmessungen 130.000,00
Erschitterungsmessungen 9.000,00
Beweissicherungl 17.000,00
SiGekKo 3.600,00
Naturschutzfachliche Begleitung 1.800,00
Sicherheil] 7.200.00
Gesamt 650.000,00




