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Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin Schwerin,  09.02.2016 

Ortsbeirat Mueß    Bearbeiter:  Hasko Schubert 

        Telefon:  0385-2182011 

          0172 6389338 

        E-Mail: hbschubert@kabelmail.de 

 

Protokoll 
über die 72. Sitzung des Ortsbeirates Mueß am 20.01.2016 

in Verbindung mit der Informationsveranstaltung des Straßenbauamtes Schwerin im Rahmen der 

öffentlichen Bürgerbeteiligung zur Vorbereitung der Einleitung des Planfeststellungsfahrens des 

Verkehrsvorhabens B 321, BAB-Zubringer Schwerin (Plater Straße – Mueß) 

 
Beginn  17:00 Uhr 

Ende 19:00 Uhr 

Ort Feriendorf Mueß, Alte Crivitzer Landstraße 6 

 
anwesend:   

ordentliche Mitglieder  Hasko Schubert  Fraktion CDU 

    Maik Pietschmann Fraktion DIE LINKE 

    Andreas Helms  Fraktion SPD 

stellv. Mitglied   Rolf Steinmüller Fraktion Unabhängige Bürger 

 

Gäste    ca. 145   (Anwesenheitsliste wurde nicht geführt) 

 

Leitung   Hasko Schubert  

Schriftführer   Hasko Schubert/ Maik Pietschmann 
 

Festgestellte Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung 

 

2. Vorstellung des aktuellen Sachstandes zum Verkehrsvorhaben B 321, BAB-Zubringer 

Schwerin (Plater Straße - Mueß) durch das Straßenbauamt Schwerin 

Die Unterpunkte wurden wie folgt angepasst: 

- Inhalt und Zweck des Planfeststellungsverfahrens im Allgemeinen 

- Vorstellung des Planungsstandes mit weiterem Projektablauf 

- Erläuterungen zum geplanten Bauablauf 

- Varianten der Verkehrsführung während der Bauzeit mit Maßnahmen zur     

jeweiligen Verkehrssicherung 

 

3. Aussprache zu 2. 

 

4. Verschiedenes 

 

 

Protokoll 

 

zu 1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung 

Herr Schubert eröffnet die Sitzung des Ortsbeirates Mueß, die als Informationsveranstaltung 

im Rahmen der öffentlichen Bürgerbeteiligung zur Vorbereitung der Einleitung des 

Planfeststellungsfahrens des Verkehrsvorhabens B 321, BAB-Zubringer Schwerin im Bereich 

Plater Straße bis Mueß) durchgeführt wird. Er begrüßt dazu die Vertreter des Straßenbauamtes 

Schwerin, des Planungsbüros und der Stadtverwaltung Schwerin. 
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Zunächst würdigt er kurz die Verdienste des am 19.01.2016 verstorbenen Ortschronisten und 

Schriftführers des Ortsbeirates Mueß. Die Versammlung gedenkt Herrn Bernd Karsten mit 

einer Schweigeminute. 

Für die Tagesordnungspunkte 2 und 3 übergibt er die Leitung Frau Dubenkropp vom 

Straßenbauamt Schwerin. 

 

zu 2. Vorstellung des aktuellen Sachstandes zum Verkehrsvorhaben B 321, BAB-Zubringer  

 Schwerin (Plater Straße - Mueß) durch das Straßenbauamt Schwerin 
Für die Sitzungsniederschrift liegen die Aufzeichnungen von Herrn Pietschmann vor. Herr 

Schubert ergänzt die Niederschrift. Die Bestätigung erfolgt im Umlaufverfahren bis zum 

09.03.2016. 

  

Was wurde besprochen? 

Welche Anregungen 

wurden gegeben? 

 

Das Straßenbauamt Schwerin ist am frühzeitige Dialog mit den 

Mueßer Bürgern vor dem Eintritt in das 

Planfeststellungsverfahren interessiert. 

 

1. Die Sachlage wird anhand von Übersichtskarten durch Frau 

Dubenkropp erläutert (vgl. Anlagen 1, 2 und 3). 

2. Stand der Planung (Vorplanung ist fertig) 

- Vorbereitung des Planfeststellungverfahren, Unterlagen 

dazu werden erstellt (u. a. verkehrstechnische 

Berechnungen, Schallschutz, Umleitungen während der 

Bauphasen) 

- zwei Bauabschnitte (BA): 1. BA: Einmündung Plater 

Straße bis Einmündung Lomonossowstraße/Alte Crivitzer 

Landstraße; 2. BA:  Einmündung Lomonossowstraße/Alte 

Crivitzer Landstraße bis Einmündung Mueß Ausbau/ 

Störbrücke 

- zum Zeitpunkt der Bauphase kann keine Aussage getroffen 

werden, da die Einordnung in den 

Bundesverkehrswegeplan bis 2030 noch nicht erfolgt ist  

3. Inhalt, Sinn und Zweck des Planfeststellungsverfahrens 

werden erläutert 

- Ausführungen zur Bekanntmachung, Beteiligung, 

Planauslegung 

- Öffentliche Auslegung erfolgt durch Anhörungsbehörde 

(voraussichtlich im Stadthaus), Dauer: ein Monat; 

Einwände durch Bürger und Träger öffentlicher Belange 

sind möglich 

- Anhörungsbehörde (Rostock) schickt Einwände an das 

Straßenbauamt   Entscheidung über eine Erörterung 

- Bei optimalen Verlauf dauert das 

Planfeststellungsverfahren zehn Monate. 

4. Projektvorstellung 

- getrennt nach 1. und 2. BA 

- für Schwerverkehr weiträumige Umfahrung 

- 1. BA: jeweils einspurige Nutzung; Gegenverkehr wird 

über Mueßer Holz und Neuzippendorf umgeleitet 

- 2. BA: Brückenabriss und -neubau Consrader Weg 

notwendig; Vollsperrung der Crivitzer Chaussee 

unumgänglich; vier Umleitungsvarianten werden 

dargestellt  

- Beweissicherung für den derzeitigen Zustand der Fahrbahn 

und Häuser in den betroffenen Bereichen 
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Anfragen an die 

Stadtverwaltung 

 

keine 

Beschluss ohne 

 

 

 

zu 3. Aussprache zu 2. 

 

Was wurde besprochen? 

Welche Anregungen 

wurden gegeben? 

 

Ab 18 Uhr beantwortet das Straßenbauamt Fragen der 

Bürgerinnen und Bürger. 

- Schwerpunkte: 

- Hinweise und Ergänzungen zu den Umleitungsvarianten 

- Ausschreibungshinweise 

- Schallschutz 

- Fußgänger- und Radwegeführung 

- Sichtbarkeit der Doppelbüdnerei gegenüber der „Mueßer 

Bucht“ 

 

Anfragen an die 

Stadtverwaltung 

 

keine 

Beschluss ohne 

 

 

 

zu 4. Verschiedenes 

 

Was wurde besprochen? 

Welche Anregungen 

wurden gegeben? 

 

- Herr Habeck, Alte Crivitzer Landstraße 22, macht darauf 

aufmerksam, dass die zugesagte Ausbesserung der Alten 

Crivitzer Landstraße bei der Einmündung Silberner Hang 

noch nicht erfolgt ist. 

- Schülerverkehr: Beschwerde über den Wegfall des Busses 

7:19 Uhr (ab Freilichtmuseum); Schülerinnen und Schüler 

müssen den Bus 6:54 Uhr nehmen, um pünktlich zum 

Schulbeginn in der Innenstadt zu sein  wird in der 

Sitzung im Februar aufgerufen. 

 

Anfragen an die 

Stadtverwaltung 

 

keine 

Beschluss ohne 

 

 

 

gez. Hasko Schubert    gez. Maik Pietschmann 

 

Vorsitzender     stellv. Vorsitzender 
 


