

Arbeits- und Zeitplan Teilplan: Hilfen zur Erziehung

2023	Jul	Abstimmung des Arbeits- und Zeitplanes, Entwicklung der strategischen Ziele und die dahingehende Ausrichtung des Datenkonzeptes - verwaltungsintern		
	Aug			
	Sep			
	Okt			
	Nov	Abstimmung des Arbeits- und Zeitplanes, Entwicklung der strategischen Ziele und die dahingehende Ausrichtung des Datenkonzeptes - verwaltungsextern		
	Dez			
2024	Jan		Durchführung der Bestandserhebung	
	Feb	interne Abstimmung der Ergebnisse		
	Mär	Zusammenfassung und Abstimmung der Ergebnisse der Bestandserfassung		
	Apr			
	Mai	Durchführung der Bedarfsermittlung		
	Jun			
	Jul			verwaltungsinterne Abstimmung der Ergebnisse
	Aug	Zusammenfassung und Abstimmung der Ergebnisse der Bedarfsermittlung verwaltungsextern		
	Sep			Maßnahmeplanung verwaltungsintern und extern
	Okt			
	Nov	Vorlage und Abstimmung des Berichtes intern, dann in der AG und UA JHP		
	Dez			
2025	Jan			Vorlage des Berichtes im JHA