Anlage 2

zum Städtebaulichen Vertrag (Erschließungsvertrag zum Bebauungsplan Nr. 90.14/2 „Wohnquartier Am Rosenhain“)

Bauablaufplan

Baubeginn	Bauzeit
Herstellung öffentliche Entwässerungsanlagen	April 2017-Dezember 2017
Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen	September 2018- Dezember 2018
Durchführung der Artenschutzmaßnahmen	März 2017-September 2018
Privater Kinderspielplatz	September 2018-Dezember 2018